（　別紙　）

山ノ内町森林経営制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況

令和８年10月

１　森林経営管理制度　市町村実施方針

別紙のとおり　（　山ノ内町森林経営管理制度実施方針　）

２　森林環境譲与税導入の効果

・森林の境界が確定したことにより、今後の森林経営の推進につながり、森林の適正な管理促進を図れた。
・36.83haの皆伐・間伐等の森林整備が行われ、森林の適正な維持管理が行われた。
・町内林道２５路線の路面整備等を実施し、林業施業者や受益者等の利便性が向上し、林業の推進等が図れた。
※　森林環境譲与税導入の効果を総括的に記入

３　森林環境譲与税の活用状況（全体像）

区分	令和元年度～令和６年度	令和７年度	計	令和７年度末時点の活用率	未執行額の活用方針
活用額（円）	71,488	23,413	94,901	81%	森林整備に向けた森林所有者・境界明確化の推進。林道の整備等。
譲与額（円）	91,679	25,000	116,679		

４　令和７年度　森林環境譲与税を活用した事業一覧

（１）森林経営管理制度関係事業

事業区分	事業名	事業総額（千円）	うち当該年度の森林環境譲与税（千円）	うち基金取崩額（千円）	うち他の財源（千円）	事業内容	実績	事業効果
①森林所有者の意向調査の準備作業（森林の現況把握、境界の確認・明確化等）	山ノ内町林地台帳整備事業補助金	3,990	3990	0	0	森林の境界明確化事業に伴う調査及び森林経営管理法に基づく意向調査に対し補助金を交付。	現地調査実施面積：十二沢44ha 事前調査実施面積：下り川47ha	町の境界不明森林のうち44haについて境界が特定された。併せて、所有者へ意向調査実施。77%の方より回答していただき、うち69%が自分や委託での経営管理を希望しており、森林の適正なる管理や資材の活用に向け意識づけ等が図れた。
小計		3,990	3,990	0	0			

（２）その他事業

事業区分	事業名	事業総額（千円）	うち当該年度の森林環境譲与税（千円）	うち基金取崩額（千円）	うち他の財源（千円）	事業内容	実績	事業効果
③　私有林整備	山ノ内町森林づくり事業補助金	2,941	2,941	0	0	森林の整備を促進し、森林の多面的機能の維持・増進を図るため、森林環境保全直接支援事業（県事業）を行う林業関係団体等が実施する当該事業に要する経費に対して、事業費の10%を補助。	実施面積36.83ha	補助をすることで、事業にかかる負担が減り経営計画が設定されている私有林の整備が図られた。
⑤　森林保護対策	松くい虫防除対策事業	865	865	0	0	遊歩道等へ倒木の可能性がある松くい虫被害僕の伐採	被害木8本の伐採。	松くい虫被害による人身被害の防止や被害の拡大の防止が図られた。
⑥　林道・林業専用道の整備・維持修繕	町単林道整備事業	18,451	14,168	0	4,283	町内25路線ある林道の維持及び整備に必要な補修工事や受益者へ資材の支給や機械借上費の支援を実施。また、林道整備を予定している事業の測量設計業務を実施。	７路線10箇所の路面整備及び12路線12箇所の倒木等の撤去。受益者管理林道の補修資材及び機械借上費の支援。林道補修に伴う測量設計。	森林の維持管理に必要な林道整備や受益者による林道整備に支援を行うことで、林業施業者や受益者の利便性が向上した。

（　別紙　）

山ノ内町森林経営制度及び森林環境譲与税活用事業実施状況

令和８年10月

⑦　その他（間伐等の森林整備）	里山の防災減災整備補助金	1,449	1,449	0	0	地縁団体（区等）が倒木等による水路の氾濫等の２次被害を防止するために実施する樹木の撤去等の経費に対し、42.5%を補助。	5月21日の風雹被害による原箱山堰の倒木及び危険木の撤去。	倒木による２次被害の防止が図れた。
⑳　基金積立（執行残額等）	基金積立	1,587	1,587	0	0	森林経営基金へ積立	今後の森林や林道整備のための執行残金積立。	物価高騰等による事業費の増額に対し補填を行い、事業の縮小を防げる。
小計		25,293	21,010	0	4,283			

合計		**29,283**	**25,000**	**0**	**4,283**			

５　今後の実施計画

１　林道の整備事業の実施
●町内の林道２５路線の整備
実施時期：毎年度
事業費：林道状況及び予算に応じ対応



２　山ノ内町林地台帳整備事業
私有林等の適正な維持整備のため、森林の境界を明確化事業を実施するとともに、森林経営管理に向けた意向調査を行う。

山ノ内町林地台帳整備事業実施予定（境界明確化）				（千円）
	R８	R9	R10	R11
事前調査費	2,430	4,235	4,125	3,663
対象地区	坊平　81ha	上林　37ha	大近　64ha	坪根上 41ha
現地調査費	2,820	4,752	4,323	4,367
対象地区	下り川 47ha	坊平　81ha	上林　37ha	大近　64ha

事業区分表	
①　森林所有者の意向調査の準備作業（森林の現況把握、境界の確認・明確化等）	⑪　新たな組織の設立
②　森林所有者の意向調査	⑫　その他（人材育成・担い手の確保）
③　私有林整備	⑬　木造公共建築物等の整備・内装木質化
④　公有林整備（財産区有林含む）	⑭　地域における木質バイオマス利用推進
⑤　森林保護対策	⑮　森林・林業の意義や木材利用促進に関する普及活動等
⑥　林道・林業専用道の整備・維持修繕	⑯　その他（木材利用・普及啓発関係）
⑦　その他（間伐等の森林整備）	⑰　基金積立（森林整備等）
⑧　担い手の確保に向けた取り組み	⑱　基金積立（人材育成等）
⑨　林業就業者の育成（労働安全対策や林業機械の導入含む）	⑲　基金積立（木材利用等）
⑩　専門員の雇用	⑳　基金積立（執行残額等）